

**Progetto @apprendere digitale  
NUOVO GANNT – Febbraio 2006**

|   |                  |  |   |
|---|------------------|--|---|
| <b>2005</b>   | <i>Gennaio</i>   |  |   |
|   | <i>Febbraio</i>  | 8 febbraio Approvazione CMSI   |   |
|   | <i>Marzo</i>     |  |   |
|   | <i>Aprile</i>    |  |   |
|   | <i>Maggio</i>    |  |   |
|   | <i>Giugno</i>    |  |   |
|   | <i>Luglio</i>    | 14 luglio: Definizione del progetto in sede Miur                       |   |
|   | <i>Agosto</i>    |  |   |
|   | <i>Settembre</i> | Approvazione definitiva del progetto: 19 settembre                     | A cura DG ordinamenti, DG personale della scuola, Dit, Indire, USR (Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana)        |
|   |                  | Avvio del progetto: 22 settembre nota della DGSi di avvio del progetto | A cura DGSi   |
|   |                  | Programmazione definitiva del progetto: 28 settembre                   | A cura DG ordinamenti, DG personale della scuola, Dit, Indire, USR e Irre (Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana) |
|   | <i>Ottobre</i>   | Comunicazione: Bari 11 ottobre   | A cura USR Puglia   |
|   |                  | Comunicazione: Firenze 17 ottobre                                      | A cura USR Toscana  |
|   |                  | Formazione: 28 ottobre elaborazione piani di formazione                | A cura DGSi, Indire e USR Lombardia, Toscana, Puglia e Lazio  |
|   | <i>Novembre</i>  | Comunicazione: Milano 8 novembre                                       | A cura USR Lombardia  |
|   |                  | Formazione: 16 novembre incontro di formazione e-tutor                 | A cura Indire e USR   |
|   |                  | Bari, 21-22 novembre: Primo seminario nazionale di formazione docenti  | A cura Indire e USR Puglia  |
|   | <i>Dicembre</i>  | Firenze, 5-6 dicembre: Primo seminario nazionale di formazione docenti | A cura Indire e USR Toscana   |
| Comunicazione: Roma 12 dicembre   |                  | A cura USR Lazio   |   |
| Roma, 12-13 dicembre: Primo seminario nazionale di formazione docenti   |                  | A cura Indire e USR Lazio  |   |
| Milano, 15-16 dicembre: Primo seminario nazionale di formazione docenti |                  | A cura Indire e USR Lombardia  |   |

|          |                       |   |   |
|----------|-----------------------|---|---|
| 2006     | Gennaio               | <i>Realizzazione piattaforma per la formazione dei docenti</i>  | <i>A cura Indire</i>                                  |
|          |                       | <i>Firenze 14-15 febbraio<br/>Formazione: incontro di programmazione attività a distanza con e-tutor. Inizio svolgimento attività di formazione a distanza (20 ore on line)</i> | <i>A cura Indire ed e-tutor</i>                       |
|          |                       | <i>27 febbraio: Scadenza bando di gara per le dotazioni tecnologiche. La consegna delle dotazioni inizierà successivamente, a partire dall'espletamento della gara.</i>         | <i>A cura Dit</i>                                     |
|          |                       | <i>Inizio della realizzazione delle connessioni alla rete Garr presso le scuole (tempo previsto complessivo per raggiungere tutte le scuole del progetto: 2 mesi)</i>           | <i>A cura Garr</i>                                    |
|          | Marzo                 | <i>Secondo seminario nazionale di formazione docenti (Fine mese)</i>  | <i>A cura Indire</i>                                  |
|          | Aprile                | <i>Realizzazione piattaforma per studenti e messa a disposizione dei materiali didattici digitali</i>   | <i>A cura Indire e partner editoriali</i>             |
|          | Maggio                | <i>Previsto completamento della consegna alle scuole delle dotazioni tecnologiche (con relative operazioni di collaudo e acquisizione della proprietà)</i>                      | <i>A cura Dit e aggiudicatario della gara</i>         |
|          |                       | <i>Fine svolgimento attività di formazione a distanza (20 ore on line)</i>  | <i>A cura e-tutor</i>                                 |
|          | Giugno                | <i>Progettazione della connessione dal router Garr all'aula, nonché del cablaggio e della rete elettrica dell'aula destinata alla sperimentazione</i>                           | <i>A cura Istituzioni scolastiche</i>                 |
|          | Luglio                |   |   |
|          | Agosto                |   |   |
|          | Settembre/<br>Ottobre | <i>Allestimento aula con le dotazioni tecnologiche</i>  | <i>A cura Istituzioni scolastiche</i>                 |
|          |                       | <i>Momento regionale di attività di formazione-verifica in presenza per l'avvio della sperimentazione in classe</i>   | <i>A cura USR</i>                                     |
|          |                       | <i>Avvio svolgimento della sperimentazione nella classe seconda</i>   | <i>A cura docenti coinvolti nella sperimentazione</i> |
| Novembre |                       |   |   |
| Dicembre |                       |   |   |

|      |                       |  |   |
|------|-----------------------|--|---|
| 2007 | Gennaio               |  |   |
|      | Febbraio              |  |   |
|      | Marzo                 |  |   |
|      | Aprile                |  |   |
|      | Maggio                | <b>Fine svolgimento della sperimentazione nella classe seconda</b> | <b>A cura docenti coinvolti nella sperimentazione</b> |
|      | Giugno                | <b>Evento di comunicazione finale</b>                              | <b>A cura DGS</b>                                     |
|      | Luglio                |  |   |
|      | Agosto                |  |   |
|      | Settembre/<br>Ottobre |  |   |