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SPECIFICHE ATTUATIVE E GESTIONALI 
Un'importante novità attuativa/gestionale, che ha caratterizzato il ciclo di 
programmazione  2007-2013, è stata quella rappresentata dall'adozione del 
Piano Integrato di interventi. 
L'adozione di tale modalità operativa, che le Istituzioni hanno utilizzato per 
accedere ai finanziamenti, è stata motivata dalla necessità di offrire alle scuole 
l'opportunità di progettare interventi in coerenza con le loro effettive necessità. 
In sintesi, per arrivare alla compilazione del Piano integrato, le Istituzioni  
scolastiche sono state chiamate, in primo luogo, ad iscriversi al sistema di 
valutazione nazionale attraverso la compilazione “on line” di un questionario 
predisposto dall’INVALSI, finalizzato alla valutazione del sistema di istruzione. 
Successivamente, le scuole dovevano compilare una scheda di autodiagnosi, 
finalizzata a evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascun istituto. Infine, 
veniva permesso alle scuole di elaborare un Piano integrato di interventi, sempre 
attraverso una modalità “on line”, elaborato in coerenza con il piano dell’Offerta 
formativa, con le criticità emerse e le effettive esigenze formative e strutturali.  
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ATTUAZIONE FINANZIARIA del PON FSE 2007/2013 

 
ASSI FSE 

Risorse 
programmate 

Importo 
autorizzato 

Importo 
certificato UE 

 % Capacità 

di spesa 

ASSE I - CAPITALE 
UMANO 

1.396.752.312,32 1.520.519.611,96 1.401.834.760,21   100,36% 

ASSE II – 
CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE 

29.740.000,00   30,724,962,92 25.699.681,92  86,41% 

ASSE III -  
ASSISTENZA  
TECNICA 

59.437.179,68 63,109,725,89 59.037.493,31 99,33% 

 
Totale 

 
1.485.929.492,00  1.614.354.300,77  1.486.571.935,44 100,04% 
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ATTUAZIONE FISICA del PON FSE 

 

 

Asse 

 

Asse I Capitale Umano 

 

Asse II Capacità 
Istituzionale 

Asse III  
Assistenza  

Tecnica 

 

Totale PON 

 

Indicatori di 
realizzazione 

Progetti Destinatari Progetti Destinatari Progetti Progetti Destinatari 

Totale  
cumulato al  
31.12.2015 

Approvati 55.714 - 11 - 793 56.518 - 

Avviati 53.400 4.002.411 11 17.530 771 54.182 4.019.941 

Conclusi 53.355 3.282.297 11 15.799 760 54.126 3.298.096 
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PON FSE – TIPOLOGIE di DESTINATARI 

 3.283.166 sono gli utenti che hanno  completato 

il percorso formativo e  che hanno ricevuto un 

attestato  (83% sul totale degli iscritti).  

 Il 78,6% è rappresentato da studenti,  il 13,4% da 

docenti e il 7,1% dagli adulti. 

 Il numero di progetti che ha registrato la 

presenza di almeno un partecipante 

appartenente ai gruppi  vulnerabili è risultato 

pari 227.934  (minoranze: 47.093, migranti:  

48.660, persone disabili: 63.759,  altri soggetti 

svantaggiati: 68.422). 
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ATTUAZIONE FISICA - ASSE I Capitale umano 

 
a) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del 

sistema  scolastico. 461 istituzioni scolastiche d’istruzione 
secondaria hanno attivato interventi finalizzati all’autovalutazione  
ex ante, in itinere e finale. 

b) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti. 
Sono stati  coinvolti 345.511 docenti/dirigenti e 31.951 soggetti del 
personale ATA 

c) Migliorare i livelli di apprendimento e conoscenza degli studenti. Sono 
stati  coinvolti 2.131.302 studenti del primo e del secondo ciclo nelle 
azioni attivate  per rafforzare le competenze chiave (Obiettivo-Azione 
C1) e 76.976 studenti in  azioni per le competenze trasversali 
(Obiettivo-Azione C3) 

d) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 
dell’informazione. Sono  stati coinvolti 140.910 docenti/personale 
amministrativo 

e) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio. 
Sono stati  coinvolti 441 istituti presidio per l’attuazione dei piani di 
formazione nazionale. 

f) Promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l’inclusione 
sociale. Sono  stati coinvolti 617.797 studenti, di cui l’85,6% del primo 
ciclo e il restante 14,4%  del secondo ciclo. 

g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita. 
Sono stati  coinvolti 84.506 adulti nella fascia di età 25-64 anni 
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ATTUAZIONE FINANZIARIA del PON FESR 2007/2013 

ASSI FESR 
Risorse  

programmate 
Importo  

autorizzato 
Importo  

certificato UE 

 
Capacità 
di spesa 

% 
ASSE I - SOCIETÀ  
DELL'INFORMAZIONE E  
DELLA CONOSCENZA 

237.748.718,00 243.823.004,92 243.584.845,36 102,45 

ASSE II - QUALITÀ  
DEGLI AMBIENTI  
SCOLASTICI 

253.215.996,00 255.088.023,37 253.170.221,52 99,98 

ASSE III - ASSISTENZA 
TECNICA 

19.812.394,00 19.457.245,64 19.052.064,64 96,16 

 

Totale 

 

510.777.108,00 567.369.982,91 515.807.131,52 100,98 
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ATTUAZIONE FISICA del PON FESR 2007/2013 

Asse 

      PROGETTI 

Progetti 
Approvati 

Progetti Avviati Progetti Conclusi 

Asse I (Società 
dell'Informazione e 
della  conoscenza) 

12.913 11.952 11.933 

Asse II (Qualità degli 
ambienti 
scolastici) 

6.444 5.706 5.659 

Asse III (Assistenza tecnica) 224 224 224 

 

Totale PON 

 

19.581 17.882 17.816 
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ATTUAZIONE FISICA ASSE I - Società dell’Informazione e della 

Conoscenza. Dotazioni tecnologiche e laboratori 

 I progetti per incrementare le 
dotazioni  tecnologiche e le reti 
delle istituzioni  scolastiche 
conclusi sono 4.002 (Obiettivo  
specifico A) 

 I progetti per incrementare il 
numero dei  laboratori per 
migliorare l’apprendimento  delle 
competenze chiave, in particolare  
quelle matematiche, scientifiche e  
linguistiche conclusi sono 7.931 
(Obiettivo  specifico B) 
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ATTUAZIONE FISICA ASSE II  

Qualità degli ambienti scolastici - Edilizia scolastica 

Complessivamente sono stati 
autorizzati  6.444 interventi, 
di cui avviati 5.706 (88,5%)  e 

5.659 conclusi (87% ). 


