



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) — COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Comitato di Sorveglianza PON Istruzione - Roma, 26 giugno 2014 - punto 1.2.g O.d.G.
Preparazione chiusura Programmazione 2007-2013
(FSE e FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!



Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) — COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Chiusura della programmazione 2007-2013

La tempistica prevista dai Regolamenti comunitari

Regolamento (UE) n. 1297/2013 dell'11/12/2013

Orientamenti per la chiusura (Decisione C(2013)1573 del 20.3.2013)

31.12.2015



Termine finale per l'ammissibilità delle spese

30.09.2015



Termine ultimo per l'eventuale richiesta di modifica del piano finanziario del PO per trasferimento di risorse tra Assi e/o del tasso di cofinanziamento.

Il Reg. (UE) n. 1297/2013 introduce la possibilità di chiusura con flessibilità del 10% tra Assi.

31.03.2017



Termine per l'invio dei documenti di chiusura alla CE

Documenti di chiusura (Art. 89.1 Reg.Gen):

1. Domanda di pagamento del saldo e dichiarazione (certificata) di spesa finale
2. Rapporto finale di esecuzione (RFE) comprensivo del RAE 2015
3. Dichiarazione di chiusura, accompagnata dal rapporto finale di controllo (RFC)



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) — COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013

Adempimenti di chiusura e previsioni della tempistica (AdG)

**Gli impegni
finanziari**



Attualmente risulta impegnata l'intera dotazione finanziaria del PON (1.486 M€) con un overbooking di 101 M€ relativo a recenti Avvisi caratterizzati dalla “continuità” di intervento tra 2007-2013 e 2014-2020. Parte dei progetti selezionati sono eventualmente rendicontabili nella programmazione 2014-2020

**Conclusione
operazioni e
rendicontazione di
spesa dai beneficiari**



Le operazioni finanziate nell'ambito degli Assi I e II saranno concluse (spesa sostenuta) entro giugno 2015 e quelle dell'Asse III entro dicembre 2015. Le relative rendicontazioni di spesa da parte dei beneficiari entro **febbraio 2016**

**Ultima domanda
di pagamento**



Entro il **30 aprile 2016** l'AdG prepara l'ultima domanda di pagamento in modo che AdC e AdA possano effettuare i rispettivi controlli

**Invio documenti
di chiusura**



Entro il **30 settembre 2016** l'AdG invia ai servizi della CE i documenti di chiusura comprensivi di:

- Dichiarazione (certificata) di spesa finale
- Rapporto finale di esecuzione
- Dichiarazione di chiusura (accompagnata dal rapporto di controllo)



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) — COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” 2007-2013

Adempimenti di chiusura e previsioni della tempistica (AdG)

Gli impegni finanziari



Attualmente risulta impegnata l'intera dotazione finanziaria del PON (511 M€) con un overbooking di 103 M€ connesso a recenti Avvisi relativi all'Asse I (Ob. A3 “cablaggio e reti” e Ob. E1 “dotazioni tecnologiche”)

Conclusione operazioni e rendicontazione di spesa dai beneficiari



Tutte le operazioni finanziate nell'ambito dell'Asse I saranno concluse (spesa sostenuta) entro dicembre 2014, e quelle dell'Asse II e III tra settembre e dicembre 2015. Le relative rendicontazioni di spesa da parte dei beneficiari entro **febbraio 2016**.
I progetti selezionati recentemente nell'ambito dell'Asse II che non saranno conclusi entro il 31.12.2015 potranno essere rendicontabili nella programmazione FSC 2014-2020

Ultima domanda di pagamento



Entro il **30 aprile 2016** l'AdG prepara l'ultima domanda di pagamento in modo che AdC e AdA possano effettuare i rispettivi controlli

Invio documenti di chiusura



Entro il **30 settembre 2016** l'AdG invia ai servizi della CE i documenti di chiusura comprensivi di:

- Dichiarazione (certificata) di spesa finale
- Rapporto finale di esecuzione
- Dichiarazione di chiusura (accompagnata dal rapporto di controllo)



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) — COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Chiusura della programmazione 2007-2013

Prima del 30.09.2016 l'AdG decide se:

- ✓ chiudere i PON (saldo finale del contributo UE) con una flessibilità del 10% tra Assi

Per le operazioni sospese a causa di procedure amministrative o giudiziarie, decide se:

- ✓ ritirare i progetti sospesi dal PON e/o sostituirli con altre operazioni prima del termine
- ✓ conservarli nel PON

Nel caso i progetti siano confermati nel PON:

- Lista dei progetti sospesi (modello specifico)
- Aggiornamento alla Commissione circa i risultati delle procedure