

Comitato di Sorveglianza

Roma, 15 giugno 2017

Punto 12 dell'O.d.G.: Stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)



Relatore

Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo

- Si sono concluse le procedure riguardanti il concorso pubblico per l'acquisizione di 3 nuovi funzionari che hanno preso servizio presso l'Ufficio IV (AdG);
- il Ministero sta procedendo ad attuare un Piano di assunzioni sulla base dello scorrimento di graduatorie relative a concorsi precedenti che dovrebbe consentire l'assegnazione di nuovi funzionari;
- si è conclusa la procedura relativa all'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica a favore dell'AdG e dell'AdC ed è in fase di sottoscrizione il relativo contratto.

Comitato di Sorveglianza – Roma 15 giugno 2017



Avanzamento degli interventi trasversali e degli strumenti comuni

- Si segnalano i progressi registrati dal sistema informativo, segnatamente le attività di implementazione delle funzioni necessarie alla gestione e al controllo degli interventi, che hanno consentito l'attivazione del processo riguardante l'intero ciclo dei pagamenti ai beneficiari degli interventi attraverso l'attivazione di specifiche funzioni che consentono l'inserimento, la verifica e il controllo dei dati inseriti. Ad oggi l'evoluzione delle funzioni del sistema consente di effettuare le verifiche amministrative e registrare gli esiti sulla piattaforma. Inoltre, a partire dal mese di settembre, sarà possibile la gestione degli interventi rendicontati a costi standard.

Comitato di Sorveglianza – Roma 15 giugno 2017



Criticità riscontrate

- La chiusura della Programmazione 2007-2013 relativa ai due PON Istruzione (FSE e FESR) e ai POR delle Regioni Ob. Convergenza (in qualità di organismo intermedio);
- la necessità di progettare gli interventi con modalità differenti, rispetto a quanto programmato in precedenza, per raccordare le azioni del PON a quanto previsto dalla Riforma del sistema scolastico, contenuto nella Legge "La Buona Scuola" del 13 luglio 2015, n. 107, seppure in presenza degli stessi obiettivi da conseguire;
- l'adozione di costi standard ha determinato la necessità di riprogettare il sistema informativo in funzione delle nuove caratteristiche gestionali degli interventi.

Comitato di Sorveglianza – Roma 15 giugno 2017



- Distribuzione
impegni per Asse

Comitato di Sorveglianza – Roma 15 giugno 2017

