

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Roma, 24 ottobre 2019

Punto 7 dell'O.d.G.:
Informativa sul PO complementare – POC Scuola



L'avanzamento del POC "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" - ASSE I



✓ Avviso pubblico 2669 del
03/03/2017

**Cittadinanza e creatività
digitale**

Progetti autorizzati
1.368

Importo impegnato
€ 40.885.357,4



✓ Avviso pubblico 2775 del
08/03/2017

**Educazione
all'imprenditorialità**

Progetti autorizzati
63

Importo impegnato
€ 1.397.208,40



✓ Avviso pubblico 4396 del
09/03/2018

**Competenze di base 2^a
edizione**

Progetti autorizzati
170

Importo impegnato
€ 7.798.883,60



✓ Avviso pubblico 9901 del
20/04/2018

**Alternanza scuola-lavoro 2^a
edizione**

Progetti autorizzati
20

Importo impegnato
€ 1.022.011,00

Comitato di Sorveglianza – Roma 24 ottobre 2019



L'avanzamento finanziario e fisico del POC al 30.09.2019

Asse	Importo programmato A	Importo impegnato B	Importo erogato C	Importo certificato UE D	% B/A	% C/A	% D/A	Progetti autorizzati
ASSE I - Istruzione	160.420.388,16	51.103.460,40	5.001.665,14	4.430.508,60	31,9	3,1	2,8	1.621
ASSE II - Infrastrutture per l'istruzione	3.938.237,210	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0
ASSE III - Assistenza Tecnica	6.684.182,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0
TOTALE	171.042.808,21	51.103.460,40	5.001.665,14	4.430.508,60	29,9	2,9	2,6	1.621

Comitato di Sorveglianza – Roma 24 ottobre 2019

